

Planning interieur renovatie nov-dec 2018																																		
Versie 1.2				Week	45				46				47				48			49			50			51								
18 oktober 2018				Leverancier	Inkoop	Datum	5			9	12			16	19			23	26			30	3			7	10			14	17			21
Peterselie PR 201800128				7 december weer in verhuur																														
Peterselie	Geblokkeerd voor periode:																																	
Peterselie	Divers interieur verwijderen volgens werkljst	Parkveld	<input type="checkbox"/>																															
Peterselie	Kitwerkzaamheden	Dennis kitwerk	201800631	<input type="checkbox"/>	-> beschikbaar 5/11 vanaf 10.00 uur																													
Peterselie	Schilderwerk binnen	Kleverwal	201800632	<input type="checkbox"/>																														
Peterselie	Interieur/meubilair	Ross Tucker	201800634	<input type="checkbox"/>																														
Peterselie	Folie voordeur aanbrengen	Bauer	201800633	<input type="checkbox"/>																														
Peterselie	Oplevering	Parkveld	<input type="checkbox"/>																															
Peterselie	Schoonmaak	Kwiek	<input type="checkbox"/>																															
Marjolein PR 201800130				23 november weer in verhuur																														
Marjolein	Geblokkeerd voor periode:																																	
Marjolein	Leeg halen begane grond ivm PVC vloer (meubilair opslaan)	Parkveld	<input type="checkbox"/>																															
Marjolein	Vloerkleed bewaren en opslaan voor eigenaar	Parkveld	<input type="checkbox"/>																															
Marjolein	Borstwering aanbrengen	Draisma	201800646	<input type="checkbox"/>																														
Marjolein	Elektra aansluiten borstwering	Varego	201800646	<input type="checkbox"/>																														
Marjolein	Radiator monteren	Carool	201800646	<input type="checkbox"/>																														
Marjolein	Schilderwerk binnen (denk om radiator borstwering)	Kleverwal	201800645	<input type="checkbox"/>																														
Marjolein	Stoffering/vloeren	Ross Tucker	201800648	<input type="checkbox"/>																														
Marjolein	Begane grond inruimen	Parkveld	<input type="checkbox"/>																															
Marjolein	Vloerplaat inbrengen	Parkveld	201800647	<input type="checkbox"/>																														
Marjolein	Oplevering	Parkveld	<input type="checkbox"/>																															
Marjolein	Schoonmaak	Kwiek	<input type="checkbox"/>																															
Nigelia order 201821230				16 november weer in verhuur																														
Nigelia	Geblokkeerd voor periode:																																	
Nigelia	Schilderwerk (bijwerken van diverse beschadigingen)	Kleverwal	201800650	<input type="checkbox"/>																														
Nigelia	Oplevering	Parkveld	<input type="checkbox"/>																															
Nigelia	Schoonmaak	Kwiek	<input type="checkbox"/>																															
Geluksklaver PR 201800132				21 december in verhuur																														
Geluksklaver	Geblokkeerd voor periode:																																	
Geluksklaver	Leeg opleveren gehele bungalow voor werkzaamheden	Parkveld	<input type="checkbox"/>																															
Geluksklaver	Expansievat verplaatsen	Carool	201800733	<input type="checkbox"/>																														
Geluksklaver	C.V. ombouw realiseren	Draisma	201800733	<input type="checkbox"/>																														
Geluksklaver	Wcd (alsnog) in borstwering monteren (GARANTIE) / SC 201800114	Varego	201800034	<input type="checkbox"/>																														
Geluksklaver	Radiator verplaatsen / SC 201800114	Carool	201800829	<input type="checkbox"/>																														
Geluksklaver	Radiator kraan vervangen slk rechts boven	Carool	201800919	<input type="checkbox"/>																														
Geluksklaver	Volledig schakelmateriaal vervangen	Varego	201800733	<input type="checkbox"/>																														
Geluksklaver	Binnendeuren vervangen	Draisma	201800733	<input type="checkbox"/>																														
Geluksklaver	Monteren kastdeuren CV en meterkast + planken overloopkast	Draisma	201800733	<input type="checkbox"/>																														
Geluksklaver	Stucwerk openhaard herstellen / SC 201800114	Draisma	201800830	<input type="checkbox"/>																														

Planning interieur renovatie nov-dec 2018																								
Versie 1.2																								
18 oktober 2018																								
	Leverancier	Inkoop	Week	45			46			47			48			49			50			51		
			Datum	5		9	12		16	19		23	26		30	3		7	10		14	17		21
Zomereik	Schoonmaak	Kwiek	<input type="checkbox"/>															0.25						
Kamperfoelie PR 201800129				7 december weer in verhuur																				
Kamperfoelie	Geblokkeerd voor periode:			[Black bar]																				
Kamperfoelie	Meubilair uithalen en inbrengen traphekje	Parkveld	201800651	<input type="checkbox"/>																				
Kamperfoelie	Monteren traphekje	Draisma	201800661	<input type="checkbox"/>																				
Kamperfoelie	Kitwerkzaamheden	Dennis kitwerk	201800653	<input type="checkbox"/>																				
Kamperfoelie	Schilderwerk binnen	Kleverwal	201800652	<input type="checkbox"/>																				
Kamperfoelie	Inbrengen bank	Ross Tucker	201800655	<input type="checkbox"/>																				
Kamperfoelie	Inbrengen oven	Parkveld	201800654	<input type="checkbox"/>																				
Kamperfoelie	Oplevering	Parkveld		<input type="checkbox"/>																				
Kamperfoelie	Schoonmaak	Kwiek		<input type="checkbox"/>																				
Grove Den PR 201800125				7 december weer in de verhuur																				
Grove Den	Geblokkeerd voor periode:			[Black bar]																				
Grove Den	Uithalen overbodig meubilair	Parkveld		<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Voorbereiden bungalow op (schilder)werkzaamheden	Parkveld		<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Elektrawerk (aanpassing tbv elektra keuken)	Varego	201800675	<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Installatiewerk (radiator onder schuine raam)	Feenstra	201800676	<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Keuken aanpassing	Dengo	201800677	<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Kitwerkzaamheden	Dennis kitwerk	201800674	<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Schilderwerk binnen	Kleverwal	201800672	<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Inbrengen meubilair	Ross Tucker	201800673	<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Stoffering/vloeren	Ross Tucker	201800673	<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Inbrengen traphekje	Parkveld	201800671	<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Monteren traphekje	Draisma	201800670	<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Inbrengen radio	Parkveld	201800678	<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Herinrichten bungalow	Parkveld		<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Oplevering	Parkveld		<input type="checkbox"/>																				
Grove Den	Schoonmaak	Kwiek		<input type="checkbox"/>																				
Spirea PR 201800122				7 december weer in verhuur																				
Spirea	Geblokkeerd voor periode:			[Black bar]																				
Spirea	Uithalen overbodig meubilair	Parkveld		<input type="checkbox"/>																				
Spirea	Voorbereiden bungalow op (schilder)werkzaamheden	Parkveld		<input type="checkbox"/>																				
Spirea	Installatieaanpassing keuken	Feenstra	201800820	<input type="checkbox"/>																				
Spirea	Elektra aanpassing keuken	Varego	201800819	<input type="checkbox"/>																				
Spirea	Keuken frontjes / uitbreiding	Dengo	201800821	<input type="checkbox"/>																				
Spirea	Keuken blad vervanging	Dengo	201800683	<input type="checkbox"/>																				
Spirea	Schilderwerk binnen	Kleverwal	201800681	<input type="checkbox"/>																				
Spirea	Inbrengen meubilair	Ross Tucker	201800680	<input type="checkbox"/>																				
Spirea	Stoffering/vloeren	Ross Tucker	201800680	<input type="checkbox"/>																				

Planning interieur renovatie nov-dec 2018				Week																											
Versie 1.2				45				46				47				48				49				50				51			
18 oktober 2018				5			9	12			16	19			23	26			30	3			7	10			14	17			21
		Leverancier	Inkoop	Datum																											
Bereklaaw	C.V. ombouw maken	Draisma	201800748	<input type="checkbox"/>																											
Bereklaaw	Leveren meubilair	Ross Tucker	201800749	<input type="checkbox"/>																											
Bereklaaw	Inbrengen meubilair	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
Bereklaaw	Montage wandpanelen- kast en nachtlampjes	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
Bereklaaw	Montage plafondlamp badkamer en ventilator	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
Bereklaaw	Schilderwerk binnen en buiten (herstelwerk houtrot)	Kleverwal	201800750	<input type="checkbox"/>												5	15														
Bereklaaw	Monteren C.V. kastdeur	Draisma	201800748	<input type="checkbox"/>																											
Bereklaaw	Herstellen houtrot (garantie - exterior) // SC 201800050	Draisma	201800838	<input type="checkbox"/>																											
Bereklaaw	Oplevering	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
Bereklaaw	Schoonmaak	Kwiek		<input type="checkbox"/>																											
				<input type="checkbox"/>																											
WOLFSMELK PR 201800140																															
Wolfsmelk	Vorbereiden bungalow op werkzaamheden	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
Wolfsmelk	Keuken verwijderen	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
Wolfsmelk	Plafond en wanden aftimmeren verdieping	Draisma	201800870	<input type="checkbox"/>																											
Wolfsmelk	Knieschot bij keuken	Draisma	201800854	<input type="checkbox"/>																											
Wolfsmelk	Installatiewerk (loodgieter) keuken	Carool	201800855	<input type="checkbox"/>																											
Wolfsmelk	Plaatsen radiator woonkamer	Carool	201800855	<input type="checkbox"/>																											
Wolfsmelk	Installatiewerk keuken / spots verdieping (installateur)	Varego	201800870	<input type="checkbox"/>																											
Wolfsmelk	Keukenmontage	Dengo	201800853	<input type="checkbox"/>																											
Wolfsmelk	Afmonteren elektra keuken	Varego	201800870	<input type="checkbox"/>																											
Wolfsmelk	levering Cilinder	Buuren	201800869	<input checked="" type="checkbox"/>																											
Wolfsmelk	Monteren cilinder bungalow en bezemschoon opleveren	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
Wolfsmelk	Oplevering	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
BEUK 201824766																															
				7 december weer in verhuur																											
Beuk	Geblokkeerd voor periode:			<input type="checkbox"/>																											
Beuk	Vorbereiden bungalow op (schilder)werkzaamheden	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
Beuk	Schilderwerk binnen	Kleverwal	201800858	<input type="checkbox"/>																											
Beuk	Bank opvullen	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
Beuk	Oplevering	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
Beuk	Schoonmaak	Kwiek		<input type="checkbox"/>																											
Peper 201825448																															
				7 december weer in verhuur																											
Peper	Geblokkeerd voor periode:			<input type="checkbox"/>																											
Peper	Leeghalen verdieping en verwijderen laminaat	Eigenaar		<input type="checkbox"/>																											
Peper	Leggen PVC	Ross Tucker	201800881	<input type="checkbox"/>																											
Peper	Terugplaatsen meubilair	Eigenaar		<input type="checkbox"/>																											
Peper	Inbrengen meubilairset	Ross Tucker	201800881	<input type="checkbox"/>																											
Peper	Inbrengen vloerplaat openhaard	Parkveld	201800882	<input type="checkbox"/>																											
Peper	Oplevering	Parkveld		<input type="checkbox"/>																											
Peper	Schoonmaak	Kwiek		<input type="checkbox"/>																											

Planning interieur renovatie nov-dec 2018																																		
Versie 1.2				Week	45				46				47				48				49				50				51					
18 oktober 2018				Leverancier	Inkoop	Datum	5			9	12			16	19			23	26			30	3			7	10			14	17			21
Mosterdzaad 201825675																																		
Mosterdzaad	Geblokkeerd voor periode:																																	
Mosterdzaad	3x stalen bed uithalen incl. matras, beddengoed laten liggen	Parkveld																																
Mosterdzaad	Leveren meubilair	Ross Tucker	201800896																															
Mosterdzaad	Oplevering	Parkveld																																
Mosterdzaad	Schoonmaak	Kwiek																																
PARKVELD bungalows (PR 201700109)																																		
Exterieur renovaties																																		
Onderstelen tafels bosvilla's vervangen																																		
Overig (klein) exterieurwerk																																		
ALGEMEEN																																		

7 december weer in verhuur

